
国分寺市新庁舎整備事業マスタースケジュール

R1(2019)年度 R2(2020)年度
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定例議会 定例議会 定例議会 定例議会
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計画地
方針表明

条例制定議案

事業者選定段階（評価段階）

基本計画段階

（提案期間）

【事業スケジュール】

▲基本計画策定

R3(2021)年度 R4(2022)年度 R5(2023)年度 R6(2024)年度 R7(2025)年度

【事業スケジュール】

基本・実施設計（18か月）

新庁舎建設（25ヶ月）

引越し

基本計画検討

▲条例議決
(計画地決定)

既存庁舎解体

※本スケジュールは，今後の進捗状況等により変更の可能性があります。

▲土地所有権移転

湧水調査・史跡調査等
土地
取得
手続

跡地活用方向性の整理

１か月毎

3か月毎
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