

# 国分寺市旧庁舎等解体工事 現場進捗状況

2025年5月30日付

令和7年4月～5月 下記建物の解体開始～完了

旧第5庁舎



旧オープナー、旧第1プレハブ会議室



旧第4庁舎



※今回の建物を解体するにあたり、支障となる樹木部位は先行して伐採しております。  
伐採した既存樹木の一部は新施設での活用を予定しております。